

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Văn bản số 672/BTTTT-KHHC ngày 10/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT;*

*Căn cứ Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh”;*

*Căn cứ các Quyết định: số 3637/QĐ-UBND ngày 27/10/2020, số 280/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh;*

*Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 03/TTr-STTTT ngày 06/01/2022; Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 666/BC-STC ngày 28/02/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC<sub>2</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Châu**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh**  
*(Kèm theo Quyết định số: \_\_\_\_\_/QĐ-UBND ngày \_\_\_\_\_/2022 của UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh	11.226.546.600	Ngân sách Nhà nước (Được bố trí tại các Quyết định: số 3637/QĐ-UBND ngày 27/10/2020, số 280/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	45.534.154		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	12.349.201		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Tư vấn giám sát công tác triển khai	11.000.000		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
<b>Tổng cộng: 11.295.429.955 đồng</b>								
<b>Bảng chữ: Mười một tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm năm mươi lăm đồng./.</b>								