

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
**SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /STTTT-CNTT

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2022

V/v đề nghị ban hành Văn bản đơn đốc thực hiện  
Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của  
UBND tỉnh và đề xuất các nhiệm vụ về chuyển đổi  
số năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”. Qua theo dõi, rà soát của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 7 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, tuy nhiên có một số nhiệm vụ vẫn chưa triển khai hoặc triển khai chưa kịp thời (*có Phụ lục tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kèm theo*).

Để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 54/KH-UBND và chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng Kế hoạch năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Văn bản đơn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND và đề xuất các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023 (*có dự thảo Văn bản kèm theo*).

Sở kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT<sub>2</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Đậu Tùng Lâm**

**PHỤ LỤC**  
**Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ**  
**theo Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh**  
*(Kèm theo Công văn số      /STTTT-CNTT ngày      /8/2022 của Sở TTTT)*

**I. Nhiệm vụ, dự án đã phê duyệt chủ trương, bố trí một phần hoặc bố trí đủ kinh phí**

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ /Dự án</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Tiến độ/ kết quả thực hiện</b>
1	Triển khai Phần mềm tập huấn bồi dưỡng giáo viên (ETEP) trực tuyến	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trong năm học đã tổ chức được các lớp bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến cho 6700 giáo viên cấp Tiểu học, 5600 giáo viên cấp THCS và 900 giáo viên THPT
2	Triển khai Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến Intest		Các cơ sở giáo dục phổ thông đã xây dựng được 97556 câu hỏi trên hệ thống. Trong đó: Cấp THPT 96938 câu hỏi (Môn Toán - 14226, Môn Vật lí - 17671, Môn Hóa học - 9493, Môn Sinh học 10738, Môn Ngữ văn - 720, Môn Lịch sử - 11678, Môn Địa lí - 9551, Môn GDCD - 6238, Môn Tiếng Anh - 7580, Môn Công Nghệ - 2283, Môn Tin học - 6760), cấp THCS 3639 câu hỏi (Môn Toán - 823, Môn Vật lí - 319, Môn Hóa học - 465, Môn Sinh học - 267, Môn Ngữ văn - 381, Môn Lịch sử - 324, Môn Địa lí - 100, Môn GDCD - 200, Môn Tiếng Anh - 100, Môn Công Nghệ - 80, Môn Tin học - 580.
3	Triển khai Phần mềm Hệ thống quản lý thi phòng máy Lan.test		
4	Xây dựng cơ sở dữ liệu Kiếu bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài	Sở Ngoại vụ	Đang trình thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết quy định
5	Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh	Sở Tài chính	Đang thực hiện lập Đề cương và dự toán chi tiết
6	Triển khai phần mềm quản lý Kỳ họp HĐND các cấp	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Đã triển khai phần mềm quản lý Kỳ họp HĐND các cấp tại VP HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện
7	Nâng cấp Cổng DVC của tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp dùng chung	Văn phòng UBND tỉnh	Đang thực hiện nâng cấp

8	Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Tĩnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Đã lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và đang triển khai xây dựng
9	Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ CNTT		Đang trình phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu
10	Triển khai lập hồ sơ và đánh giá xác định mức độ an toàn các hệ thống thông tin theo cấp độ		Đã xây dựng KH thực hiện; hiện đang lập dự toán kinh phí để triển khai
11	Hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng của tỉnh (SOC)		Đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện lập hồ sơ theo quy định
12	Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh	Sở Khoa học và Công nghệ	Đã thực hiện thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết theo quy định
13	Tổ chức tuyên truyền; Tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng về CNTT, chuyển đổi số	Sở Thông tin và Truyền thông	Đã tổ chức được 31/40 lớp tập huấn về kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ cấp xã (với hơn 1880 người tham gia); Tổ chức 01 khóa đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh và cấp huyện (45 người); Tổ chức 01 Lớp tập huấn về kỹ năng ứng dụng CNTT và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại huyện Vũ Quang (90 người); Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh. Đào tạo Nhận thức về ATTT khi tham gia mạng xã hội cho 100 cán bộ HTX thuộc huyện Kỳ Anh.
14	Chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Đã tổ chức họp tham vấn, đề xuất các giải pháp; UBND tỉnh tổ chức họp về chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chưa triển khai các nội dung khác.
15	Dự án Tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng cấp hệ thống nhận, truyền,	Sở Tài nguyên và Môi trường	Đang thực hiện theo tiến độ

	quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh		
16	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh (VILG)		Đang thực hiện theo tiến độ
17	Dự án Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ công điều hành nội bộ trên địa bàn huyện	UBND huyện Lộc Hà	Đang tạm dừng thực hiện để soát xét các nội dung
18	Đầu tư trang thiết bị hiện đại tại bộ phận một cửa liên thông cấp xã trên địa bàn huyện	UBND huyện Cẩm Xuyên	Chưa thực hiện
19	Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng TTĐT huyện và các xã, thị trấn	UBND huyện Cẩm Xuyên	Đang trình phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết
20	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh	UBND thị xã Kỳ Anh	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định

**II. Danh mục nhiệm vụ, dự án cần triển khai mới từ năm 2022 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU nhưng chưa bố trí kinh phí**

TT	Nhiệm vụ /Dự án	Cơ quan chủ trì	Tiến độ/ kết quả thực hiện
1	Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống giám sát và Điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh	Đã hoàn thiện việc triển khai thí điểm. Hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực mới.
2	Xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh tại thành phố Hà Tĩnh	UBND thành phố Hà Tĩnh	Đã lấy ý kiến góp ý các cơ quan liên quan, hiện đang hoàn thiện đề cương nhiệm vụ
3	Xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh tại thị xã Kỳ Anh	UBND thị xã Kỳ Anh	Chưa thực hiện
4	Xây dựng Cổng dữ liệu cấp tỉnh (data.hatinh.gov.vn)	Sở Thông tin và Truyền thông	Đã đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai thử nghiệm và được duyệt chủ trương, đang kết nối Cục THH-Bộ TTTT để lựa chọn công nghệ nền tảng triển khai.
5	Xây dựng các chuyên	Sở Thông tin và	Cổng TTĐT tỉnh đã xây dựng

	trang, chuyên mục; các phóng sự, chuyên đề, các tài liệu tuyên truyền sâu, rộng đến mọi người dân, người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế về chuyển đổi số	Truyền thông, Đài PT&TH, Báo Hà Tĩnh, các sở ngành, địa phương	chuyên mục Chuyển đổi số. Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh cũng đã có các bài viết, phóng sự về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
6	Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xu hướng, định hướng chiến lược mới về chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Đã tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số - động lực phát triển doanh nghiệp”. Hiện đang xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
7	Tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi phủ sóng mạng viễn thông 4G và mạng Internet cáp quang	Sở Thông tin và Truyền thông	Trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng thêm 65 cột phát sóng 4G
8	Triển khai đồng bộ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, liên thông hệ thống hội nghị truyền 4 cấp	Văn phòng UBND tỉnh	Đang xây dựng phương án triển khai
9	Triển khai hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ		Đã triển khai thí điểm
10	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số quản lý về quy hoạch xây dựng, nhà ở, công sở, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật,...	Sở Xây dựng	Hiện nay đang trình xin kinh phí để thực hiện
11	Xây dựng đề án đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tư đối với Khu Kinh tế, các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh	BQL KKT tỉnh	Chưa thực hiện
12	Đào tạo năng lực ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT, đội ngũ ứng cứu sự cố ATTT các cấp của các cơ quan nhà nước trong tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách, Đội ứng cứu sự cố

13	Triển khai hệ thống phòng chống mã độc quản trị tập trung tại tỉnh, tích hợp với Trung ương		Đã phối hợp với BKAV triển khai cài đặt thí điểm phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung tại Trung tâm CNTT-TT, cài đặt cho 1036 user trong các CQNN (bao gồm 5 máy chủ, 1031 máy trạm)
14	Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh	Sở Công Thương	Đang thực hiện theo kế hoạch